

「第40回ひろしま技能フェア」

準備スケジュール（案）

時 期	主 体	項 目	内 容
5月26日（金）	事務局	参加意向調査	
6月30日（金）	事務局	第1回全体説明会	開催概要等説明
6月下旬 ～7月中旬	各参加団体	第1次アンケート調査	出展内容、体験可能人数、面積
7月13日（木）	事務局	設営業者決定	
8月中旬	事務局	第1回運営委員会議	出展内容等検討 ・実演、展示内容、小間割 ・その他諸検討
8月下旬～9月中旬	各参加団体 （事務局確認）	第2次アンケート調査	参加機関の出展内容を確定 電源等要望事項等
9月中旬	事務局	第2回運営委員会議	最終確認 ・出展内容・運営等 ・チラシ等資料
（随時）	各参加団体	出展内容等に変更ある場合には、随時、事務局と調整	
10月中旬	事務局	チラシ作成・配布	参加機関等に送付
10月中旬	事務局	第2回全体説明会 （最終）	運営方法説明 ・設営関係（出展内容、小間割等） ・運営関係 （全体スケジュール、搬入出スケジュール等）
11月14日（火）	事務局	会場設営	
	各参加団体	搬入	
11月15日（水）	事務局	ひろしま技能フェア	
	各参加団体		
2月上旬	事務局	各団体	事業報告等