

「第４２回ひろしま技能フェア」

準備スケジュール

時 期	主 体	項 目	内 容
５月１６日（金）	事務局	参加意向調査	
６月１８日（水）	事務局	第１回全体説明会	開催概要等説明
６月下旬 ～７月中旬	各参加団体	第１次アンケート調査	出展内容、体験可能人数、面積
７月９日（水）	事務局	設営業者決定	
（未定） ８月２２日（金）	事務局	第１回運営委員会議	出展内容等検討 ・実演、展示内容、小間割 ・その他諸検討
８月下旬～９月中旬	各参加団体 （事務局確認）	第２次アンケート調査	参加機関の出展内容を確定 電源等要望事項等
９月中旬	事務局	第２回運営委員会議	最終確認 ・出展内容・運営等 ・チラシ等資料
（随時）	各参加団体	出展内容等に変更ある場合には、随時、事務局と調整	
１０月中旬	事務局	チラシ作成・配布	参加機関等に送付
１０月中旬	事務局	第２回全体説明会 （最終）	運営方法説明 ・設営関係（出展内容、小間割等） ・運営関係 （全体スケジュール、搬入出スケジュール等）
１１月１１日（火）	事務局	会場設営	
	各参加団体	搬入	
１１月１２日（水）	事務局	ひろしま技能フェア	
	各参加団体		
２月上旬	事務局	各団体	事業報告等